





ÁREA INFORMÁTICA
PROYECTO SEGURCAN I

EXPEDIENTE	DESCRIPCION	FECHA INIC	FECHA FIN
INW/64/2013	Probar las alarmas de detección de presencia y cerrar Segurcan	21-06-13	30-06-13 Traslado a Alberto Lagar de Informática
INW/65/2013	Toma datos de todos los dispositivos del proyecto Segurcan	21-06-13	21-08-13
INW/67/2013	Cambiar los POEs de las cámaras de lugar en el rack de la Policía	21-05-13	28-06-13
			
INF/1753/2013	Trasladar cámara en el Peru Zaballa	17-06-13	21-06-13

ÁREA INFORMÁTICA
PROYECTO SEGURCAN II

EXPEDIENTE	DESCRIPCION	FECHA INIC	FECHA FIN
INW/7/2013	Guía para tira fibra entre Veriván y Peru Zaballa	12-04-13	29-08-13
			
INW/10/2013	Canalización Archivo Municipal	12-04-13	24-05-13
INW/29/2013	Peinar Rack ADL-ETC	29-04-13	20-06-13
			
INW/30/2013	Peinar Rack Pachi Torre	29-04-13	12-07-13
			
INW/31/2013	Peinar Rack Bomberos y documentarlo	29-04-13	03-05-13
			
INW/32/2013	Implementar solución grabación voz y documentar	29-04-13	15-05-13
INW/33/2013	Implementar solución grabación cámaras y documentar	29-04-13	15-05-13
INW/41/2013	Conexión de sonido en Centro Cultural La Residencia	27-05-13	05-06-13
INW/60/2013	Limpiar las líneas telefónicas no hábiles de la recepción del Peru Zaballa	24-05-13	27-06-13
			

INW/63/2013	Localizar paso de posible tirada de fibra óptica desde el Pabellón de actividades Náuticas hasta el Castillo Faro	26-06-13	30-07-13 No hay paso
INW/66/2013	Inventariar Residencia Municipal, telefonía y PCs	21-04-13	30-07-13 Cancelado
INW/127/2013	Residencia Municipal de Ancianos.Habilitar puesto de trabajo nuevo pue puesto directora del centro	12-08-13	26-08-13
			
INW/128/2013	Residencia Municipal de Ancianos. Habilitar puesto de trabajo . de la fisioterapeuta del centro,	12-08-13	26-08-13
			

ÁREA INFORMÁTICA
WIFI PÚBLICA

EXPEDIENTE	DESCRIPCION	FECHA INIC	FECHA FIN
INW/26/2013	Buscar convertidor táctil para pantallas de los nodos de fibra óptica. Meeting Point	26-04-13	30-06-13
INW/61/2013	Diseño cartel WifiCloud público anunciador de la red wifi municipal	24-06-13	27-06-13
			

ÁREA INFORMÁTICA
ZENTYAL

EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	FECHA IN	FECHA FIN
INW/11/2013	Instalar probar y poner en marcha Impresora Zebra. Zentyal	12-04-13	01-05-13
INW/12/2013	Diseñar tarjetas ciudadano Castro Urdiales. Zentyal	12-04-13	30-06-13
			Cancelado
INW/62/2013	Localizar Software X Convert win 1.55: registrar e inventariar	13-06-13	14-06-13
INW/68/2013	Localizar Software Scribus 1.4.2. tipo QuarkXpress: registrar e inventariar	28-06-13	28-06-13