




ÁREA: OBRAS
VARIOS

| EXPEDIENTE | DESCRIPCION | FECHA INIC | FECHA FIN |
|-------------------|--|---|---|
| INW/74/2013 | Muro del Asilillo. Ejecución Obras | 06-05-13 | 15-05-13 |
| | |  |  |
| INW/81/2013 | Dotación de servicios Edificio de la Plaza de Toros para ubicación: 1) puesto de trabajo para Policía en 2ª actividad. 2) Wifi público al albergue de Peregrinos 3) previsión otros servicios en el edificio. | 11-07-13 | |
| | |  | |

