AREA: OBRAS

CENTRO DE EMPRESAS POLIGONO VALLEGON

EXPEDIENTH DESCRIPCION FECHA INIC FECHA FIN
INW/8/2013  |Canalizacion Centro Empresas 12-04-13 20-05-13
INW/73/2013 |Ejecucion obras en Centro de Empresas Poligono Vallegon

1- cierre huecos bloque de hormigén 20 x 20x 40 en pasos estancias

12-04-13

03-05-13

2- raseo de bloque de hormig6n hasta altura 4 mts 03-05-13
3- zanja exterior a lo largo de la fachada, vierteaguas ventanas tras. 03-05-13
4- Zocalo exterior para impermeabilizacion 16-05-13
5- Adecuacion de cuarto para Rack de informatica. Forrado de

bajante con lana de roca y cierre con mochetea de fabrica de ladrillo

y raseo con mortero de cemento

6- Limpieza de arquetas de saneamiento 22-04-13




