
EXPEDIENTE DESCRIPCION FECHA INIC FECHA FIN

INW/8/2013 Canalización Centro Empresas 12-04-13 20-05-13

INW/73/2013 Ejecución obras en Centro de Empresas Polígono Vallegón

1- cierre huecos bloque de hormigón  20 x 20x 40 en pasos estancias 12-04-13 03-05-13

2- raseo de bloque de hormigón hasta altura 4 mts 03-05-13 15-05-13

3- zanja exterior a lo largo de la fachada, vierteaguas ventanas tras. 03-05-13 15-05-13

4- Zócalo exterior para impermeabilización 16-05-13 24-05-13

5- Adecuación de cuarto para Rack de informática. Forrado de

bajante con lana de roca y cierre con mochetea de fábrica de ladrillo

y raseo con mortero de cemento

6- Limpieza de arquetas de saneamiento 22-04-13 23-04-13

ÁREA: OBRAS

CENTRO DE EMPRESAS POLIGONO VALLEGÓN


