
EXPEDIENTE DESCRIPCION FECHA INIC FECHA FIN

INW/9/2013 Canalización Estación Otañes 12-04-13 06-05-13

INW/44/2013 Ejecución obras Estación Otañes

1-Limpieza general para adecuación como centro de trabajo 01-04-13 05-04-13

2-Limpieza general obras abandonadas interior del edificio 04-04-13 05-04-13

3-Limpieza general en el exterior de la estación de Otañes 04-04-13 05-04-13

4-Inventario de herramienta localizada. Limpieza y Reparación. 04-04-13 05-04-13

5-Planta 2ª. Limpieza pegotes de silicona en Lucernario 04-04-13 05-04-13

6-Planta 2ª. Vigas de madera de techo.

7-Planta 2ª Habitación 2.1. Tapar hueco en techo. 04-04-13 06-04-13

8- Planta 2ª. Tableros de DM en Velux y lucernario 04-04-13 06-04-13

9-Planta 2ª. Puertas interiores de dormitorios y baños 04-04-13 06-04-13

10-Planta 2ª. Lacado rodapiés color blanco 22-04-13 24-04-13

11-Planta 2ª. Pintado de entrepaños de techos 24-04-13 26-04-13

12-Planta 2ª. Lijado, preparación de paño y pintado paredes 26-04-13 28-04-13

13- Planta 2ª. Limpieza, esmalte estructura metálica lucernario 29-04-13 03-05-13

14-planta 2ª. Lijado, limpieza pegamentos, esmaltado ascensor 06-05-13 07-05-13

15-Planta 2ª. Esmaltado  color negro pilares metálicos 08-05-13 08-05-13

16-Planta 1ª. Lijado, barnizado vigas techo 08-04-13 10-04-13

17- Planta 1ª. Lacado puertas 10-04-13 12-04-13

18-Planta 1ª. Preparación y pintado ventanas (7) 08-04-13 12-04-13

19- Planta 1ª. Pintura techos dormitorios y baños 15-04-13 18-04-13

20-Planta 1ª. Lijado y preparación pintura blanca paredes 19-04-13 23-04-13

21-Planta 1ª . Rejunteo alicatado baños 19-04-13 19-04-13

22-Planta 1ª. Lacado puerta baño 22-04-13 25-04-13

23-Planta 1ª. Liijado y esmaltado negro estruct vestíbulo 26-04-13 26-04-13

24-Planta 1ª. Barniz en pilares y vigas de madera vestíbulo 06-05-13 07-05-13

25- Planta 1ª. Lijado y esmaltado negro puerta ascensor 07-05-13 08-05-13

26- Planta 1ª . Recibido con mortero de cemento 21-05-13 24-05-13

27-Planta 1ª. Relleno huecos vierteaguas 23-05-13 28-05-13

28-Planta baja: lijado y pintado paredes y techos, ventanas y puertas ext. 27-05-13 31-05-13

Barnizado vigas techo y mirador. Retirada rodapie DM y colocac. rodapié gres.

Esmaltado puerta ascensor. Picado de mortero deteriorado paredes humedad

y nuevo raseo. Encofrado y nivelado solado hueco montacargas. Colocación

de chapa lagrimada. Ejecución de pollete y remates en solado bajada a sótano

29-Planta baja, 1ª y 2ª: lijado y barnizado escalera madera. Gradas y balaustrada. 26-07-13 07-08-13

Planta sótano: ejecuciòn de cámaras de ladrillo y raseo en sala calderas. Corte, 

cepillado y esmataldo puerta almacén bajo escalera. Lacado puertas sótano.

Picado raseo deteriorado. Ejecución nueva del mismo. Raseo. Ejecución de 

ventilación sótano.Rejillas en falsos techos y pasamuros en fachadas de piedra
30-Patio: retirado de tubo pluviales roto y colocación de uno nuevo. Colocación 

rejilla frente a puerta.

Vierteaguas gres en ventanas. Elaboración de contraventana de madera y pintado. 

Pintado ventanas

carpintería exterior y barnizado de puerta. Ejecución de solado a base dehormigón 

impreso incluso

rampa de acceso. Desmontaje de instalación provisional obra.

Gestiones para: acuchillado tarima eucalipto en dormitorios, colocación vidrios 

carpintería interior,

ejecucion elementos herrería ( barandillas, barra bar, etc) puesta en marcha sistema 

alarmas,

finalización de trabajos fontanería 10-07-13 10-08-13

31- Gestión y colocación de barras de minusválidos en baños adaptados 01-08-13 14-08-13

ÁREA: OBRAS

ESTACIÓN DE OTAÑES


